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Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“ a „kraj“) se usnesla na těchto pravidlech pro řízení stavebních projektů:

Část první

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I.

Cíl a účel

1. Tato pravidla stanoví povinnosti zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „krajský úřad“) a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále jen „příspěvková organizace“) a stanoví závazný postup při schvalování nových stavebních projektů kraje, předložených v souladu se záměry a cíli kraje a závazný postup pro řízení těchto projektů. 

2. Pravidla upravují řízení stavebních projektů plně financovaných z finančních prostředků kraje, připravovaných krajským úřadem nebo příspěvkovou organizací a realizovaných krajským úřadem. 
Čl. II.

Výklad některých pojmů

1. Orgán s rozhodovací pravomocí (dále jen „rozhodující orgán“) je rada nebo zastupitelstvo kraje. 

2. Projektem je pro účely tohoto předpisu myšlena příprava a realizace stavební akce s předpokládaným rozpočtem 1 mil. Kč vč. DPH a více. 
3. Projektový záměr je rozpracování předprojektového záměru do etapy rozhodnutí o jeho realizaci.

4. Předprojektový záměr je obecný návrh náplně projektu.
5. Výrobní výbory jsou pravidelná jednání v průběhu procesu zpracování projektové dokumentace. 
Část druhá
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Čl. III.

Předprojektová a přípravná fáze stavebního projektu 

1. Předprojektový záměr projektu předkládá věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace rozhodujícímu orgánu k posouzení s ohledem na soulad s rozvojovými dokumenty kraje. Součástí předloženého záměru je zdůvodnění nezbytnosti požadavku na realizaci stavební akce včetně návrhu zdroje financování ke schválení. Pokud má záměr dopad do oblasti architektury nebo urbanismu bude předprojektový záměr taktéž v dostatečném předstihu před podáním materiálu k projednání v rozhodném orgánu kraje konzultován s odborem regionálního rozvoje, který může navrhnout doplnění postupů předprojektové přípravy včetně svého zapojení do předprojektové přípravy.
2. Po schválení předprojektového záměru zahájí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo příspěvková organizace přípravné práce k projektu a zpracuje projektový záměr včetně věcného obsahu stavební akce, podrobného popisu cílového stavu, zdůvodnění nezbytnosti stavební akce, majetkových vztahů a podobně. 

3. V případě, že součástí přípravné fáze projektu bude rovněž jakákoliv studie (architektonická, proveditelnosti atp.) směřující k návrhu a posouzení variant, posouzení proveditelnosti akce z hlediska nákladů, termínů, udržitelnost akce, analýza rizik včetně návrhu optimalizace a podobně, studii zajistí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace. Bude-li na základě doporučení odboru regionálního rozvoje zpracovávána architektonická studie (nebo obdobný typ podkladu), bude tento odbor konzultačním a připomínkovým místem při zpracování zadání studie, stanovování parametrů zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a po dobu zpracovávání studie, dále v průběhu přípravy a realizace projektu dle dohody.
4. Na základě rozhodnutí o realizaci projektu, jehož podkladem budou schválené výstupy dle odst. 2 a 3, zajistí věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace finanční prostředky na financování projektu v rozpočtovém výhledu kraje a ve schváleném, popř. upraveném rozpočtu kraje na příslušný rok.
5. Finanční prostředky na fázi předprojektové přípravy budou hrazeny z rozpočtu věcně příslušného odboru krajského úřadu nebo zřizovatelského odboru příspěvkové organizace.  

Část třetí
REALIZACE PROJEKTU
Čl. IV.

Realizace stavebního projektu 

1. Věcně příslušný odbor krajského úřadu nebo zřizovatelský odbor příspěvkové organizace předá veškeré dokumenty zpracované v době předprojektové přípravy včetně schválení příslibu financování odboru investic.
2. Finanční prostředky na fázi realizace projektu budou hrazeny z rozpočtu odboru investic krajského úřadu.  

3. Na základě podkladů dle odst. 1 odbor investic krajského úřadu zahájí realizaci výběrových a zadávacích řízení na projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce a případně další související veřejné zakázky.  
4. Odbor investic krajského úřadu zajistí celý průběh realizace veřejných zakázek podle příslušných vnitřních předpisů. 

5. Odbor investic krajského úřadu koordinuje výrobní výbory v průběhu zpracování projektové dokumentace. 
6. Vedoucí věcně příslušného odboru nebo příspěvková organizace na vyžádání odboru investic krajského úřadu určí pracovníka jako člena pracovní skupiny.
7. Po převzetí zpracované projektové dokumentace odbor investic krajského úřadu zahájí a realizuje zadávací řízení na zhotovitele stavby. 
8. Po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem odbor investic krajského úřadu zajišťuje realizaci projektu včetně supervize průběhu realizace. 
9. Odbor investic krajského úřadu průběžně provádí kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu a kontroluje věcné plnění z uzavřených smluv. 
Čl. V.

Změny ve stavebním projektu
1. V případě, že změna projektu vyvstala v průběhu realizace projektu s tím, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možno předvídat, předkládá odbor investic krajského úřadu návrh změny ke schválení v rozhodujícím orgánu v souladu s vnitřními předpisy kraje. 
2. V případě, že navrhovatelem dodatečné změny v projektu je věcně příslušný odbor nebo příspěvková organizace předkládá tento odbor nebo příspěvková organizace návrh změny ke schválení v rozhodujícím orgánu v souladu s příslušnými vnitřními předpisy kraje. 

Část čtvrtá
UKONČENÍ PROJEKTU
Čl. VI.

Vyvedení do evidence majetku kraje
1. Převzetí budovy, stavby, dokončené části budovy nebo stavby nebo jejich technického zhodnocení od dodavatele se provádí písemným zápisem o předání a převzetí stavby nebo kolaudačním zápisem, který zajistí odbor investic krajského úřadu.
2. Po ukončení realizace projektu odbor investic krajského úřadu odpovídá za řádné a včasné předání podkladů odboru finančnímu a odboru správa majetku potřebných pro evidenci majetku, který podléhá evidenci a je pořízený z rozpočtu kraje. 
3. V případě realizace projektu na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizaci bude prostřednictvím zřizovatelského odboru provedená příslušná změna zřizovací listiny příspěvkové organizace.
Část pátá
VÝJIMKY
Čl. VII.

1. Tento předpis se nevztahuje na projekty realizované příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

2. V případě naléhavé nutnosti (havárie) realizace projektu na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizaci a absence dostatečných personálních kapacit odboru investic lze realizací projektu pověřit příspěvkovou organizaci.
Část šestá
Závěrečná ustanovení

Čl. VIII.

1. Tímto předpisem se zrušuje a plně nahrazuje předpis rady č. PR 01/2019.
2. Tento předpis byl schválen usnesením rady č. RK 1508/12/2022 ze dne 19. 12. 2022.
3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023.

…………………

Ing. Petr Kulhánek, v. r.

hejtman Karlovarského kraje
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